

# Status på planlægningen af VE-projektet - september 23

- VE-projektet er under stadig **udvikling**,.
- **solcelleområdet**. Vi arbejder med solceller, hvor vi kan udnytte jorden mellem solcellerækkerne til landbrugsformål Vi ønsker som udgangspunkt ikke at hegne, men det kan blive nødvendigt i ft. hjortebestanden i området.
- **nettilslutning** –muligheden for direkte linje til Svendborg Fjernvarme er en ny mulighed, som undersøges. Vi ser fortsat mod Stenstrup – og mod Svendborg.
- **Gasledning** - Vi arbejder på en omlægning af gasledningen ved de sydligste vindmølleplaceringer i samarbejde med Evida.
- **grønne kiler** . I zoner ved højspændingsanlæg, vejbyggelinje, øvrige ledninger og respekt af natur, skove og beplantning. Der er også afstandszoner til naboer. Der etableres brede beplantningsbælter i varierende højder samt blomsterblandinger til insekter.
- Vi har bestilt **forskellige undersøgelser** af natur, geoteknik, skyggekast, støj og visualiseringer.
- Vi sammenfatter det hele i en **miljørapport**, som kommunen vil få forelagt. Der udarbejdes også **lokalplan** og kommuneplantillæg
- Der er opstillet **342 vindmøller på 149-150 m** i Danmark